



ประกาศเทศบาลตำบลโนนหัน
เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)
ของเทศบาลตำบลโนนหัน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๐๕๓๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ของเทศบาลตำบลโนนหัน จึงขอแจ้งปฏิทินการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) และให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามปฏิทินฯ และเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ตามระเบียบ/กฎหมายต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายบุญส่ง ทองมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ -เมษายน ๒๕๖๙
๒	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการเพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริหารประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผลเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนหันและเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น กรมเจ้าท่า วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ก่อนจะนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๙
๕	แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) และประธานกรรมการชุมชน (คณะกรรมการชุมชน) (ถ้ามี) เพื่อส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เทศบาลฯ แล้วแต่กรณี	พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๙
๖	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	มิถุนายน ๒๕๖๙
๗	ส่วนราชการของเทศบาลตำบลโนนหัน (อาทิ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ) ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่เป็นหน้าที่และมีอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดส่งรายงานวิเคราะห์และงบประมาณเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ : การกำหนดหัวระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘	ส่วนราชการของเทศบาลตำบลโนนหัน (อาทิ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ) ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่เป็นหน้าที่และมีอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรแล้วจัดส่งให้งานวิเคราะห์ และงบประมาณเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๙	เมื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วให้นำเสนอต่อปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน และผู้บริหารเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๙
๑๐	เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบตามลำดับที่ ๘ แล้วให้งานวิเคราะห์และงบประมาณดำเนินการขออนุมัติจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาข้อมูลตามลำดับที่ ๘ เพื่อจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ของเทศบาลตำบลโนนหัน	กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๙
๑๑	เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ได้พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ของเทศบาลตำบลโนนหัน ผ่านการประชุมแล้วให้นำเสนอผู้บริหารเทศบาลพิจารณา ผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนหันและประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๙
๑๒	เทศบาลตำบลโนนหัน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และจังหวัดทราบ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงาน อย่างน้อยสามสิบวัน นับแต่วันจัดทำปฏิทินฯ ตลอดจนเผยแพร่ ในเว็บไซต์หลักของเทศบาลฯ	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ : การกำหนดหัวระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


.....ผู้เสนอ
(นางนงนักร ฤทธิจันดี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


.....เห็นชอบ
(นายสัญญาพงศ์ จงแจ้ง)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน

หมายเหตุ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมหรือตามสมรรถนะการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

เมื่อจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบด้วย รวมทั้งแจ้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี) กลุ่ม ชมรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง อำเภอ จังหวัด ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่จัดทำปฏิทินฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น